
Hochwasserschutzkonzept 

Verbandsgemeinde Annweiler

2. Bürgerversammlung 

für die Gemeinden 

Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, 
Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach

21.07.2022

B.En. Thorsten Sorg + M.Sc. Christian Langhauser



Agenda

• Begrüßung 

• Vorstellung Ingenieurbüro

• Hochwasserschutzkonzept

• Hochwasser und Starkregen

• Vorstellung Maßnahmenkataloge
• Gossersweiler-Stein

• Münchweiler am Klingbach

• Silz

• Völkersweiler

• Waldhambach

• Waldrohrbach

• Weitere Maßnahmen (VG-übergreifend)

• Austausch u. Dialog
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Ingenieurgesellschaft 
Pappon+Riedel mbH
Wiesenstraße 58
67433 Neustadt / Weinstraße

Gründung: 1970

Mitarbeiter: 30 

Projekte: > 7.000

Geschäftsführung: Prokuristen:

Jürgen Göbel P. Pader, B. Hebensberger

21.07.2022
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„Jetzt vorsorgen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein“

WAS ? 

• Verbesserung der Starkregenvorsorge

• Intensive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger

WARUM ? 

• Gefährdung durch sommerliche Gewitter in Verbindung mit Starkregenereignissen

WER ? 

• Gemeinschaftsaufgabe (Bund, Land, Kommune u. jede betroffene Person)

• „Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen und 
Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und 
zur Schadensminderung zu treffen, […]“ (§ 5 Abs. 2 WHG - Allgemeine Sorgfaltspflichten) 

WIE ? 

• Analyse der Gefährdungssituation → Maßnahmenentwicklung → Maßnahmenumsetzung

• Konzept wird bis zu 90 % vom Land gefördert

21.07.2022
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1. Defizitanalyse

• Auswertung Planunterlagen (u.a. topografische u. hydrologische Verhältnisse) u. vergangene 
Regenereignisse

• Ortsbegehungen 

• Bürgerversammlung (Erfahrungen u. Vorschläge der Bürgerinnen u. Bürger) 

2. Maßnahmenentwicklung 

• Erstellung eines Maßnahmenkatalogs

• Priorisierung v. Maßnahmen

• Aussagen über die Umsetzbarkeit

3. Maßnahmenumsetzung

• Festlegung von Fristen, Zuständigkeiten 

• Umsetzung

• Überprüfung der Umsetzung in vereinbarten Zeitintervallen (bei Bedarf Forcierung)

Starkregenvorsorgekonzept

Umsetzung

21.07.2022
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Was bedeutet Starkregen?

• große Niederschlagsmengen in kurzer 

Zeit

• meist in einem räumlich begrenzten 

Gebiet 

• Vorhersage schwierig und nur sehr 

kurzfristig → sehr kurze bzw. keine 

Vorwarnzeit 

• in Verbindung mit Gewitterfronten in der 

Zeit Mai – September

• kleine Bäche können zu reißenden 

Strömen werden

• Oberflächenabflüsse auch abseits von 

Gewässern

Starkregenrisiko Hochwasserrisiko

Quelle: LUBW

21.07.2022
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Quelle: ZDF Mediathek, 
heutejournal v. 
23.06.2022
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Verletzlichkeit von Gebieten gegenüber Starkregen, abhängig von…

• Topographie

• Versiegelungsgrad

• Bebauungsdichte

• Örtliche Besonderheiten

Zusammenhang zwischen globalem Temperaturanstieg u. Änderung des 

Niederschlagsgeschehens

• Höhere Lufttemperatur                                                                                                        

→ größere Wasserdampfaufnahme in der Luft 

• Prognose: Starkregen u. Sturzfluten werden zunehmen

• Beobachtung: in den letzten 15 Jahren regional                                                        

vermehrtes Auftreten von Starkregenereignissen 

21.07.2022
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…. plötzliches Auftreten, meist ohne Vorwarnzeit → schwer 
kalkulierbares Überschwemmungsrisiko 
• Extreme Strömungskräfte

• Erosion von wertvollen Ackerboden

• Transport von Treibgut

• Schlammeintrag in Ortschaften

• Eindringendes Wasser in Keller u. Wohnungen

• Zerstörung von Gebäuden u. Infrastruktur

• Umweltschäden, z.B. durch aufschwimmende Öltanks

Starkregen kann JEDE Kommune treffen!

→ VORSORGE als 
GEMEINSCHAFTSAUFGABE

21.07.2022
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Wild abfließend

wasserführende 
Straßen

Ausuferung 
von Bächen

Überlastung der 
KanalisationAusuferung 

von Gräben

Sturzbäche in 
Tiefenlinien

Abbildungsquelle: „Leitfaden zur Erstellung örtlicher 
Hochwasservorsorgekonzepte für Starkregenereignisse in ländlichen 
Mittelgebirgslagen“ (ibh) 

21.07.2022
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Erosion

Verschlammung

durch Flutwelle
mitgerissene Gegenstände

Erosionen an 
Bauwerken

Schäden an Fahrzeugen

Abbildungsquelle: „Leitfaden zur Erstellung örtlicher 
Hochwasservorsorgekonzepte für Starkregenereignisse in 
ländlichen Mittelgebirgslagen“ (ibh) 

Aufschwimmende 
Öl-/ Gastanks

21.07.2022
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Starkregenindex
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Überflutungsgefährdung

• Kartenmaterial des Landes mit 

Fließwegen und 

Abflusskonzentrationen

• Informationspaket 

Wasserrückhalt in der Fläche 

• Grundlageninformationen der 

VG Annweiler

• Auswertung vergangener 

Ereignisse

• Ortsbegehungen mit 

Erfassung kritischer Punkte

21.07.2022
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Auswertung Ortsbegehung –

Beispiel Gossersweiler-Stein

• Erfassung kritischer Punkte

• Abgleich Kartenmaterial und 

tatsächliche örtliche 

Verhältnisse

• Lösungsansätze

• Einsatzschwerpunkte 

Feuerwehr

• …

21.07.2022
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Maßnahmenkategorien
A: Optimierung der Außengebietsentwässerung

G: Maßnahmen am Gewässer o. Gräben

K: kanalbezogene Maßnahmen innerorts

N: innerörtliche Notwasserwege / Rückhaltemaßnahmen

P: hochwasserangepasstes Planen u. Bauen / Objektschutz

S: Sonstige Maßnahmen

Entwicklung Maßnahmen –

Beispiel Gossersweiler-Stein

• Maßnahmenbeschreibung

• Verortung

• Zuordnung von Kostenträgern

• Umsetzungszeitraum

• Nutzen-/Aufwandverhältnis

• Kostenschätzung

• Priorisierung

21.07.2022
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Maßnahmenkategorien
A: Optimierung der Außengebietsentwässerung

G: Maßnahmen am Gewässer o. Gräben

K: kanalbezogene Maßnahmen innerorts

N: innerörtliche Notwasserwege / Rückhaltemaßnahmen

P: hochwasserangepasstes Planen u. Bauen / Objektschutz

S: Sonstige Maßnahmen

Entwicklung Maßnahmen –

Beispiel Gossersweiler-Stein

• Maßnahmenbeschreibung

• Verortung

• Zuordnung von Kostenträgern

• Umsetzungszeitraum

• Nutzen-/Aufwandverhältnis

• Kostenschätzung

• Priorisierung

21.07.2022
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→ Vorstellung der Maßnahmenlisten 
• Gossersweiler-Stein

• Münchweiler am Klingbach

• Silz

• Völkersweiler

• Waldhambach

• Waldrohrbach
• VG-übergreifend

21.07.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 1821.07.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 19

A.GoS.1

12.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort
Außengebietszufluss westliches Ende 

Goßbrechtstraße

-

Einlaufbauwerk inkl. Sandfang

Schotterbefestigung Weg, ca. 200 m

Platzbedarf

21.07.2022
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A.GoS.2

3.600 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort
Außengebietszufluss Goßbrechtstraße 

Süden

-

Kastenrinne DN400 am Wegfuß, ca. 4 m 

Platzbedarf

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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A.GoS.3

6.600 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort
Außengebietszufluss "Am Altenberg"

-

Verbreiterung der bestehenden Einlaufrinne

zusätzliche Kastenrinne DN400, ca. 4 m

Platzbedarf

21.07.2022
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A.GoS.4

26.850 EUR 4 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort
Außengebietszufluss Rehbergstraße

-

Anlegen von zusätzlichen Querriegeln

Sanierung des Grabens

regelmäßige Reinigung der Pflasterquerrinnen im Weg

Entfernen der Betonverfüllung in der oberen Pflasterrinne

regelmäßiges Freihalten der Grabendurchlässe und Quergitter

Platzbedarf

OG

kurzfristig / regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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A.GoS.5

185.000 EUR 3 MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

kurz- bis langfristig / regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Beginn Verrohrung Rehbergstraße

-

regelmäßige Kontrol le und Reinigung des  

Einlaufbereichs

Insta l lation Raumrechen

Entfernen der Kanalverjüngung (langfris tig)

Platzbedarf

21.07.2022
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A.GoS.6

3.750 EUR 3 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Berwartsteinstraße 

-

regelmäßige Reinigung der Einlaufbauwerke und 

Straßeneinläufe

Schottern des  Waldweges , ca . 100 m

privater Objektschutz

Platzbedarf

VG / OG

kurzfristig / regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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A.GoS.7

4.200 EUR 1 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss "Am Eichelberg"

-

Installation Kastenrinne DN500, ca. 4 m

regelmäßige Reinigung Straßeneinläufe

Platzbedarf

VG / OG

mittelfristig / regelmäßig 

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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A.GoS.8

6.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Friedhofstraße 

-

Anlegen wegbegleitende Mulde, ca. 80 m

evtl. Grunderwerb notwendig

Anschluss an Kanalisation

Platzbedarf

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

gering

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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G.GoS.1

erst nach 

Festlegung 

Details 

ermit telbar

EUR
-

MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG / privat

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungzeitraum

Bezeichnung/Standort

Reaktivierung Flutgraben "Nord"

mittel

Reaktivierung Flutgraben "Nord"

Platzbedarf

21.07.2022
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G.GoS.2

- EUR 4 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG / LBM

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungzeitraum

Bezeichnung/Standort

Auslauf Flutgraben Nord und Kaiserbach

-

regelmäßige Gewässerunterhaltung

Platzbedarf

21.07.2022
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G.GoS.3

150.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungzeitraum

Bezeichnung/Standort

Schönbach unterhalb der Querung L494

-

Errichtung Absturzbauwerk mit Tosbecken

Platzbedarf

21.07.2022
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N.GoS.1

6.500 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Ableitung in Kaiserbach

-

Kastenrinne DN500, ca. 5 m

Ableitung in Kaiserbach

Platzbedarf

OG / LBM

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungzeitraum

21.07.2022
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N.GoS.2

6.850 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG / LBM

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungzeitraum

Bezeichnung/Standort
Oberflächenabfluss Lindelbrunnstraße / 

Alte Landstraße

-

Kastenrinne DN500, ca. 5,5 m

Ableitung in Kaiserbachverrohrung

Platzbedarf

21.07.2022
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N.GoS.3

46.800 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort
Gewerbegebiet "Im Bangert"

gering

s tärkeres  Ausformen der s traßenbeglei tenden Mulde, 

ca . 75 m

rohrgebundene Ablei tung, DN300, ca . 55 m

Asphaltquerrinne, ca . 7 m

Platzbedarf

OG / VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

gering

Umsetzungzeitraum

21.07.2022
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N.GoS.4

8.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort
Kreuzung Rehbergstraße / Hauptstraße

gering

Verbreiterung des  Einlaufquerschnitts  Kastenrinne, ca . 

5 m

Vergrößerung und Erweiterung des  Ablaufgi tters  im 

Gehwegbereich

Platzbedarf

OG / VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

gering

Umsetzungzeitraum

21.07.2022
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N.GoS.5

erst  nach 

Fest legung Det ails 

ermit t elbar EUR - MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG / privat

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungzeitraum

Bezeichnung/Standort
In der Hub / Flutgraben Süd

mittel

rohrgebundene Ablei tung aus  Senkenlage

durchgängige Grabenstrukturen reaktivieren

Querung unter L494 reaktivieren

Platzbedarf

21.07.2022
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P.GoS.1

erst  nach 

Fest legung Det ails 

ermit t elbar EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort
Hauptstraße #41

-

privater Objektschutz

Platzbedarf

privat

kurzfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungzeitraum

21.07.2022
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→ Zusammenfassung 
Gossersweiler-Stein

Kostenschätzung:
ca. 465.000 EUR

Personalbedarf:
ca. 15 MA-h/a

21.07.2022
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A.MüK.1

2.250 EUR - MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Asphaltweg Hüttental

-

Asphaltquerrinne, ca. 4 m

Platzbedarf

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

gering

Umsetzungszeitraum

21.07.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 39

A.MüK.2

- EUR 1 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Unterquerung L493

-

regelmäßige Reinigung der Kastenrinne

Platzbedarf

21.07.2022
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A.MüK.3

750 EUR - MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Steinbruchstraße

-

Bau eine Asphaltquerrinne 

Platzbedarf

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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G.MüK.1

60.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

gering

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Klingbach "Im Wiesengrund" 

hoch

Grunderwerb notwendig

Anlegen einer Flutmulde, ca. 3.000 m²

Platzbedarf

21.07.2022
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G.MüK.2

8.750 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

kurzfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Verrohrung Bach vom Hundsfelsen

-

Installation 3D-Rechen

Staumauer, ca. 40 - 50 cm Höhe, 8 m

Platzbedarf

21.07.2022
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G.MüK.3

- EUR 8 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Klingbachdurchlass L493

-

regelmäßige Gewässerunterhaltung

Beseitigung von Ablagerungen im Uferbereich

Platzbedarf

21.07.2022
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G.MüK.4

3.600 EUR 2 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Bach von der Höhe "Am Mühlweg"

-

Installation Kastenrinne DN300

regelmäßige Unterhaltung des Grabens und der 

Durchlässe

Platzbedarf

VG / OG

regelmäßig / mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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G.MüK.5

18.000 EUR 4 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG / OG

regelmäßig / mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Bach von der Höhe

hoch

Grunderwerb notwendig

Anlegen einer Flutmulde, ca. 500 m²

2 x  Pflasterquerrinne, ca. 3,5 m

Installation Raumrechen

regelmäßige Unterhaltung des Durchlasses , des Grabens und 

des Einlaufs

Platzbedarf

21.07.2022
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G.MüK.6

erst nach 

Festlegung 

Details 

ermit telbar
EUR MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Klingbach oberhalb der Ortslage

hoch

Prüfen: Renaturierung und/oder Rückhaltung

Platzbedarf

VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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S.MüK.1

weitere 

Untersuchungen 

notwendig
EUR

-
MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

gering

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Fischweiher "Bach von der Höhe"

hoch

Reaktivierung Fischweiher als 

Hochwasserrückhaltebecken

Platzbedarf

21.07.2022
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→ Zusammenfassung 
Münchweiler am 
Klingbach

Kostenschätzung:
ca. 93.000 EUR

Personalbedarf:
ca. 7 MA-h/a

21.07.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 4921.07.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 50

A.Sil.1

- EUR 2 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Einlaufbauwerk Haselhofstraße

-

regelmäßige Unterhaltung

Platzbedarf

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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A.Sil.2

7.000 EUR 3 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Einlaufbauwerke Schulstraße

-

Einbau eines Einlaufbauwerks inkl. Sandfang quer zum 

Weg

Platzbedarf

OG

mittelfristig / regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

21.07.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 52

A.Sil.3

- EUR 1 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Juboweg

-

regelmäßige Reinnigung Einlaufrinnen

Platzbedarf

21.07.2022
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G.Sil.1

- EUR 8 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Klingbach im westlichen Gemeindebereich 

-

regelmäßige Gewässerunterhaltung 

Platzbedarf

VG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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G.Sil.2

37.500 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort
Retentionsflächen am Klingbach 

westlicher Gemeindebereich

hoch

Grunderwerb notwendig

Anlegen von Flutmulden, ca. 1500 m²

Platzbedarf

21.07.2022
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G.Sil.3

3.750 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort
Zusammenfluss Klingbach und 

Sandwiesenbach

mittel

Grunderwerb eventuell notwendig

Profilaufweitung, ca. 75 m

Platzbedarf

VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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G.Sil.4

- EUR 8 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Klingbach innerhalb der Ortslage

-

regelmäßige Gewässerunterhaltung

Platzbedarf

21.07.2022
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G.Sil.5

8.750 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Fließweg Hangbach

hoch

Grunderwerb notwendig

Anlegen eines Grabens, ca. 100 m

Platzbedarf

VG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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G.Sil.6

- EUR 6 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG / OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Schönbach nördlich Lindenplatz

-

regelmäßige Gewässerunterhaltung

Platzbedarf

21.07.2022
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G.Sil.7

erst nach 

Festlegung 

weiterer Details 

ermit telbar

EUR
6

MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

regelmäßig / mittel- bis langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort
Schönbachdurchlässe Viertelweg u. 

Hauptstraße

-

regelmäßiges Entfernen der Sedimentablagerungen

Befestigung der Ufermauer

Verlegung des Schmutzwasserkanals

Platzbedarf

21.07.2022
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G.Sil.8

3.000 EUR 8 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

regelmäßig / kurzfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Schönbach entlang der L494

-

Installation eines Treibgutrückhalts

regelmäßige Pflege des Uferbereichs

Platzbedarf

21.07.2022
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G.Sil.9

21.500 EUR - MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

mittel- bis langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Schönbach östlich Durchlass unter L494

mittel

Befestigung des Kolkbereichs mit Wasserbausteinen

Grunderwerb notwendig

Renaturierung, stärkeres Mäandern, ca. 200 m 

Platzbedarf

21.07.2022
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G.Sil.10

95.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

mittel- bis langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Sandwiesenbach südlich der Ortslage

hoch

Grunderwerb notwendig

Erhöhung der Laufkrümmung, ca. 500 m

Anlegen von Flutmulden, ca. 3000 m³

Platzbedarf

21.07.2022
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G.Sil.11

erst nach 

Festlegung 

Details 

ermit telbar
EUR

-
MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Schönbach westlich L494

hoch

Prüfen Flutmulden/Rückhaltung

Platzbedarf

VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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K.Sil.1

3.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Kanalüberstau Hauptstraße / Bergstraße

-

Einbau von druckdichten Schachtdeckeln (3 Stück)

Platzbedarf

VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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S.Sil.1

erst nach 

Festlegung 

Details 

ermit telbar
EUR

-
MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Rückhaltung Silzer See

-

steuerbarer Drosselabfluss

Steuerungskompetenzen müssen klar geregelt sein

Platzbedarf

OG

langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

gering

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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→ Zusammenfassung 
Silz

Kostenschätzung:
ca. 180.000 EUR

Personalbedarf:
ca. 45 MA-h/a

21.07.2022
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A.Vkw.1

- EUR 3 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG / VG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Kastanienbusch

-

regelmäßige Reinigung der Straßeneinläufe und 

Sinkkästen

Platzbedarf

21.07.2022
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A.Vkw.2

3.000 EUR 3 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Hauptstraße

-

regelmäßiges Entfernen von Ablagerungen (u.a. Laub) 

vom Wirtschaftsweg

Anlegen einer  Asphaltquerrinne

Platzbedarf

OG

mittelfristig / regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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A.Vkw.3

7.000 EUR 2 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG / VG

mittelfristig / regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Lindelbrunnstraße

-

regelmäßige Reinigung der Straßeneinläufe

Bau Einlaufbauwerk mit Sandfang

Platzbedarf

21.07.2022
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A.Vkw.4

7.000 EUR 2 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Am Altenberg

-

regelmäßige Reinigung der Straßeneinläufe

Bau Einlaufbauwerk mit Sandfang

Platzbedarf

OG / VG

mittelfristig / regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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G.Vkw.1

5.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Völkersweiler Bach

-

Installation eines Raumrechens 

Platzbedarf

VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

niedrig

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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K.Vkw.1

- EUR 3 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Sinkkästen Hauptstraße

-

regelmäßiges Reinigen der Sinkkästen

Platzbedarf

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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K.Vkw.2

erst nach 

Festlegung 

Details 

ermit telbar

EUR - MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG / VG

langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Kanalüberlastung Dorfzentrum

-

Flächenentkopplung

Entlastung der MW-Kanalisation

Platzbedarf

21.07.2022
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P.Vkw.1

Kosten im 

Rahmen der 

Erschließung
EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG / VG

langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Neubaugebiet Heidenäckern

-

Hochwasserangepasste Erschließung

Platzbedarf

21.07.2022
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→ Zusammenfassung 
Völkersweiler

Kostenschätzung:
ca. 22.000 EUR

Personalbedarf:
ca. 15 MA-h/a

21.07.2022
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A.Whb.1

- EUR 4 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Versickerungsbecken Madenburgstraße

-

regelmäßige Reinigung des Versickerungsbeckens, des 

vorgeschalteten Sandfangs und der Zulaufrinnen 

Platzbedarf

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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A.Whb.2

7.000 EUR 6 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort
Außengebietszufluss Wolfsbachstraße

mittel

Graben herstellen, ca. 40 m

Einbau Kastenrinne mit Schwerlastgitter, ca. 4 m

Beachtung der Grundstücksgrenzen öffentlich/privat

regelmäßige Reinigung der Gräben, Rinnen und des 

Einlaufbauwerkes

Platzbedarf

21.07.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 80

A.Whb.3

- EUR 1 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss hinter Feuerwehrhaus

-

regelmäßige Reinigung der Kastenrinne

Platzbedarf

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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A.Whb.4

- EUR 2 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Kirchstraße

-

regelmäßige Reinigung der Kastenrinnen und 

Freihalten des seitlichen Ablaufs 

Platzbedarf

21.07.2022
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G.Whb.1

- EUR 8 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Gewässerunterhaltung Kaiserbach

-

regelmäßige Gewässerunterhaltung

Platzbedarf

VG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

21.07.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 83

S.Whb.2

Kosten im 

Rahmen der 

Aktion
EUR - MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG / Aktion Südpfalz-Biotope

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Konzeptfläche Aktion Südpfalz-Biotope

-

Erhalt / Erhöhung des flächenhaften Rückhaltes

Platzbedarf

21.07.2022
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→ Zusammenfassung 
Waldhambach

Kostenschätzung:
ca. 7.000 EUR

Personalbedarf:
ca. 23 MA-h/a

21.07.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 8521.07.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 86

A.Wrb.1

2.250 EUR - MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort
Außengebietszufluss westlich des 

Friedhofes

gering

Anlegen einer Pflasterquerrinne, ca. 4 m

Platzbedarf

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

21.07.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 87

A.Wrb.2

900 EUR 3 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

regelmäßig / mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Ende Steiner Straße

-

regelmäßige Reinigung des Grabens und des Sandfangs

Installation Rundbord, ca. 4 m

Platzbedarf

21.07.2022
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A.Wrb.3

4.950 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Ende Kirchstraße

-

Installation Kastenrinne DN400, ca. 4,5 m

Rundbord, ca. 4 m

Prüfen einer möglichen Ableitung zum Assenthalbach

Platzbedarf

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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A.Wrb.4

6.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort
Außengebietszufluss Hahnsteinstraße

-

Asphaltieren des Wegfußes, ca. 5 m, Breite ca. 3,5 m

Installation Rundbord, ca. 3,5 m

regelmäßige Reinigung der Sinkästen der Querborde und der 

Kastenrinne

Installation eines Kastenrinne DN500, ca. 4,5 m

Platzbedarf

OG

mittelfristig / regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

21.07.2022
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A.Wrb.5

5.250 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort
Außengebietszufluss "Zum Eck"

hoch

Anlegen Versickerungsmulde, ca. 150 m

Pflasterquerrinne

Platzbedarf

21.07.2022
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G.Wrb.1

erst nach 

Festlegung 

Details 

ermit telbar

EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort
Kaiserbach oberhalb der Ortslage

hoch

Prüfen Versickerung/Rückhaltung

Installation Treibgutrückhalt

Platzbedarf

21.07.2022
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→ Zusammenfassung 
Waldrohrbach

Kostenschätzung:
ca. 19.500 EUR

Personalbedarf:
ca. 5 MA-h/a

21.07.2022
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→ VG-übergreifende Maßnahmen
• Aufstellung eines Gewässerpflege- und Entwicklungsplan

▪ Einteilung der Fließgewässer und Gräben in Abschnitte
▪ Festlegung von Zuständigkeiten
▪ Festlegung von Unterhaltungsmaßnahmen und -zyklen
▪ Personal- und Gerätebedarf 

• Ertüchtigung/Digitalisierung der Sirenen
▪ Bevölkerungswarnton im Katastrophenfall
▪ Alarmierung Feuerwehr 

• Alarm- und Einsatzplan Hochwasser
• Hochwasserrückhaltung Wellbach/Eisbach/Queich

21.07.2022
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§ 5 Abs. 2 WHG - Allgemeine Sorgfaltspflichten 
„Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen 

des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete 

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen 

und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von 

Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt 

oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.“

21.07.2022

Private Beratung  - Objektschutz
• Bei Bedarf private Beratung hinsichtlich Bauvorsorge 

und Objektschutz möglich 

• Förderung im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes

• Terminvereinbarung über VG 

info@annweiler.rlp.de



Weiteres Vorgehen

• Fertigstellung des Konzeptes mit Bericht und Liste der vereinbarten Maßnahmen

• Umsetzung und regelmäßige Kontrolle (nicht Teil des HWS-Konzepts)

www.ipr-consult.de 9521.07.2022

Weitere Information 
• Veröffentlichung der heutigen Präsentation

• Weitere Quellen und Links

https://www.vg-annweiler.de/buergerservice/informationen/hochwasserschutz/



Hochwasserschutzkonzept

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

Es verbleibt noch Zeit 

für Fragen, 

zur Einsicht in Pläne, 

zur Diskussion,

…
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