
Hochwasserschutzkonzept 

Verbandsgemeinde Annweiler

2. Bürgerversammlung 

für die Gemeinden 

Ramberg, Dernbach, Eußerthal, Albersweiler  

28.06.2022

Dipl.-Ing. Peter Bader + M. Sc. Christian Langhauser



Agenda

• Begrüßung 

• Vorstellung Ingenieurbüro

• Hochwasserschutzkonzept

• Hochwasser und Starkregen

• Vorstellung Maßnahmenkataloge
• Ramberg

• Dernbach

• Eußerthal

• Albersweiler

• Weitere Maßnahmen (VG-übergreifend)

• Austausch u. Dialog

www.ipr-consult.de 223.06.2022
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Ingenieurgesellschaft 
Pappon+Riedel mbH
Wiesenstraße 58
67433 Neustadt / Weinstraße

Gründung: 1970

Mitarbeiter: 30 

Projekte: > 7.000

Geschäftsführung: Prokuristen:

Jürgen Göbel P. Pader, B. Hebensberger

23.06.2022
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„Jetzt vorsorgen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein“

WAS ? 

• Verbesserung der Starkregenvorsorge

• Intensive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger

WARUM ? 

• Gefährdung durch sommerliche Gewitter in Verbindung mit 
Starkregenereignissen (z.B. Windsberg 2020)

WER ? 

• Gemeinschaftsaufgabe (Bund, Land, Kommune u. jede betroffene Person)

• „Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr 
Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz 
vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, […]“ (§ 5 
Abs. 2 WHG - Allgemeine Sorgfaltspflichten) 

WIE ? 

• Analyse der Gefährdungssituation → Maßnahmenentwicklung →
Maßnahmenumsetzung

• Konzept wird bis zu 90 % vom Land gefördert

23.06.2022
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1. Defizitanalyse

• Auswertung Planunterlagen (u.a. topografische u. hydrologische Verhältnisse) u. vergangene 
Regenereignisse

• Ortsbegehungen 

• Bürgerversammlung (Erfahrungen u. Vorschläge der Bürgerinnen u. Bürger) 

2. Maßnahmenentwicklung 

• Erstellung eines Maßnahmenkatalogs

• Priorisierung v. Maßnahmen

• Aussagen über die Umsetzbarkeit

3. Maßnahmenumsetzung

• Festlegung von Fristen, Zuständigkeiten 

• Umsetzung

• Überprüfung der Umsetzung in vereinbarten Zeitintervallen (bei Bedarf Forcierung)

Starkregenvorsorgekonzept

Umsetzung

23.06.2022
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Was bedeutet Starkregen?

• große Niederschlagsmengen in kurzer 

Zeit

• meist in einem räumlich begrenzten 

Gebiet 

• Vorhersage schwierig und nur sehr 

kurzfristig → sehr kurze bzw. keine 

Vorwarnzeit 

• in Verbindung mit Gewitterfronten in der 

Zeit Mai – September

• kleine Bäche können zu reißenden 

Strömen werden

• Oberflächenabflüsse auch abseits von 

Gewässern

Starkregenrisiko Hochwasserrisiko

Quelle: LUBW

23.06.2022
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Verletzlichkeit von Gebieten gegenüber Starkregen, abhängig von…

• Topographie

• Versiegelungsgrad

• Bebauungsdichte

• Örtliche Besonderheiten

Zusammenhang zwischen globalem Temperaturanstieg u. Änderung des 

Niederschlagsgeschehens

• Höhere Lufttemperatur                                                                                                        

→ größere Wasserdampfaufnahme in der Luft 

• Prognose: Starkregen u. Sturzfluten werden zunehmen

• Beobachtung: in den letzten 15 Jahren regional                                                        

vermehrtes Auftreten von Starkregenereignissen 

23.06.2022
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…. plötzliches Auftreten, meist ohne Vorwarnzeit → schwer 
kalkulierbares Überschwemmungsrisiko 
• Extreme Strömungskräfte

• Erosion von wertvollen Ackerboden

• Transport von Treibgut

• Schlammeintrag in Ortschaften

• Eindringendes Wasser in Keller u. Wohnungen

• Zerstörung von Gebäuden u. Infrastruktur

• Umweltschäden, z.B. durch aufschwimmende Öltanks

Starkregen kann JEDE Kommune treffen!

→ VORSORGE als 
GEMEINSCHAFTSAUFGABE

23.06.2022
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Wild abfließend

wasserführende 
Straßen

Ausuferung 
von Bächen

Überlastung der 
KanalisationAusuferung 

von Gräben

Sturzbäche in 
Tiefenlinien

Abbildungsquelle: „Leitfaden zur Erstellung örtlicher 
Hochwasservorsorgekonzepte für Starkregenereignisse in ländlichen 
Mittelgebirgslagen“ (ibh) 

23.06.2022
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Gefahren u. Schäden
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Erosion

Verschlammung

durch Flutwelle
mitgerissene Gegenstände

Erosionen an 
Bauwerken

Schäden an Fahrzeugen

Abbildungsquelle: „Leitfaden zur Erstellung örtlicher 
Hochwasservorsorgekonzepte für Starkregenereignisse in 
ländlichen Mittelgebirgslagen“ (ibh) 

Aufschwimmende 
Öl-/ Gastanks

23.06.2022
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Starkregenindex

23.06.2022
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Überflutungsgefährdung

• Kartenmaterial des Landes mit 

Fließwegen und 

Abflusskonzentrationen

• Informationspaket 

Wasserrückhalt in der Fläche 

• Grundlageninformationen der 

Stadt Pirmasens

• Auswertung vergangener 

Ereignisse

• Ortsbegehungen mit 

Erfassung kritischer Punkte

23.06.2022
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Auswertung Ortsbegehung 

– Beispiel Ramberg

• Erfassung kritischer 

Punkte

• Abgleich Kartenmaterial 

und tatsächliche 

örtliche Verhältnisse

• Lösungsansätze

• Einsatzschwerpunkte 

Feuerwehr

• …

23.06.2022
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Maßnahmenkategorien
A: Optimierung der Außengebietsentwässerung

G: Maßnahmen am Gewässer o. Gräben

K: kanalbezogene Maßnahmen innerorts

N: innerörtliche Notwasserwege / Rückhaltemaßnahmen

P: hochwasserangepasstes Planen u. Bauen / Objektschutz

S: Sonstige Maßnahmen

Entwicklung Maßnahmen 

– Beispiel Ramberg

• Maßnahmenbeschreibung

• Verortung

• Zuordnung von 

Kostenträger

• Umsetzungszeitraum

• Nutzen-

/Aufwandverhältnis

• Kostenschätzung

• Priorisierung

23.06.2022
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Entwicklung Maßnahmen 

– Beispiel Ramberg

• Maßnahmenbeschreibung

• Verortung

• Zuordnung von 

Kostenträger

• Umsetzungszeitraum

• Nutzen-

/Aufwandverhältnis

• Kostenschätzung

• Priorisierung

23.06.2022
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→ Vorstellung der Maßnahmenlisten 
• Ramberg
• Dernbach
• Eußerthal
• Annweiler
• VG-übergreifend

23.06.2022
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A.Rab.1

1.350 EUR 2 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

regelmäßig/mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Außengebietsentwässerung Ende Talstraße

-

regelmäßige Reinigung des Sandfanges

stärkeres Ausformen der Pflasterquerrinne

regelmäßige Reinigung des Ablaufs der Querrinne

Platzbedarf

23.06.2022
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A.Rab.2

1.575 EUR 6 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss "Lebendiger Berg"

-

Anlegen mehrerer Muldenrinnen im Waldweg

regelmäßige Reinigung der Mulden

Platzbedarf

OG

regelmäßig/kurzfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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G.Rab.1

- EUR 6 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG / OG

regelmäßig/dauerhaft

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Mutterbach im Bereich des 

Bürstenbindermuseums

-

regelmäßige Sedimenträumung

Festlegung Zuständigkeit zum Einsatz der 

Dammbalkensysteme

Platzbedarf

23.06.2022
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G.Rab.2

- EUR 24 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Ausleitung in Teichanlage

-

regelmäßige Unterhaltung des Trennbauwerks, der 

Ausleitungsstrecke und der Teichanlagen zur 

Rückhaltung

Platzbedarf

VG / OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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G.Rab.2

5.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch / gering

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Beginn Verrohrung Bischof-Beck-Straße

-

regelmäßige Kontrolle des Einlaufgitters, insbesondere 

im Hochwasserfall

Installation eines 3D-Raumrechens (langfristig)

Platzbedarf

23.06.2022
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G.Rab.4

5.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungzeitraum

Bezeichnung/Standort

Dernbach, nördlicher Ortseingang

-

Installation eines 3D-Raumrechens

Platzbedarf

23.06.2022
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G.Rab.5

- EUR 6 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort
Dernbach, zwischen Burgstraße und "An 

den Kleeäckern"

-

dauerhafte Zugänglichkeit prüfen

regelmäßige Gewässerunterhaltung

Platzbedarf

VG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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G.Rab.6

- EUR 8 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Dernbach, Durchlass Hauptstraße

-

regelmäßige Sedimenträumung

prüfen, ob Tor entfernt werden kann

Platzbedarf

LBM

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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P.Rab.1

Kosten im 

Rahmen der 

Erschließung

EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Neubaugebiet Ohlsbachstraße

-

hochwasserangepasste Bewirtschaftung des 

Außengebiets- und Oberflächenwassers im Zuge der 

Umsetzung des Neubaugebiets

Platzbedarf

OG / VG

langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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P.Rab.2

erst nach 

Festlegung 

Details 

ermittelbar

EUR - MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort
Mutterbach im Bereich Anwesen 

Stumpfacker #21

-

lokaler Objektschutz

Installation Raumrechen

Platzbedarf

privat / VG

kurzfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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→ Zusammenfassung 
Ramberg

Kostenschätzung:
ca. 16.000 EUR

Personalbedarf:
ca. 55 MA-h/a

23.06.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 2923.06.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 30

A.Deb.1

- EUR 2 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort
Wasserführender Weg zum Dernbacher 

Haus

-

regelmäßige Reinigung der Asphaltrinne und des 

Einlaufes

Platzbedarf

23.06.2022
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A.Deb.2

26.250 EUR 16 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Wasserführender Weg zur Lourdesgrotte

-

Herstellen einer befestigten wegbegleitenden Mulde (z.B. 

Betonhalbschalen)

Anlegen Muldenquerrinnen (5 x)

regelmäßige Reinigung des Einlaufes und des wegbegleitenden 

Grabens 

Platzbedarf

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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A.Deb.3

2.250 EUR - MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Galgenberg 

-

Anlegen einer Quermulde zum Abschlag in den 

östlichen Hang

die Flächen zur Ableitung sind teilweise im Privatbesitz 

Platzbedarf

23.06.2022
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A.Deb.4

6.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Münchfeld

-

Anlegen eines Grabens entlang des Weges (ca. 120 m) -

> Grunderwerb notwendig

Anlegen einer Quermulde

Platzbedarf

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

gering

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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A.Deb.5

- EUR 16 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Wirtschaftswege westlich der Gemeinde

-

regelmäßige Reinigung der Querrinnen 

Platzbedarf

23.06.2022
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G.Deb.1

5.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Einlauf Leinbach nördlicher Ortseingang

-

Installation 3D-Raumrechen 

Platzbedarf

VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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→ Zusammenfassung 
Dernbach

Kostenschätzung:
ca. 39.500 EUR

Personalbedarf:
ca. 34 MA-h/a

23.06.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 3723.06.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 38

A.Eut.1

8.000 EUR 8 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss "Im alten Kloster"

-

regelmäßige Reinigung der bestehenden Mulden, 

Gräben, Einläufe und Verrohrungen

Einbau Einlaufbauwerk + Sandfang im Zuge des  

Straßenausbaus

Platzbedarf

OG

regelmäßig/mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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A.Eut.2

- EUR 8 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Birkenthalstraße

-

regelmäßige Reinigung Gräben und Durchlässe

Platzbedarf

23.06.2022
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A.Eut.3

4.200 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort
Außengebietszufluss Haingeraidestraße / 

Sulzbachweg

-

Einbau Kastenrinne DN500, ca. 4 m 

Platzbedarf

23.06.2022



Maßnahmenvorschläge

www.ipr-consult.de 41

A.Eut.4

5.400 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort
Außengebietszufluss Haingeraidestraße / 

Hauptstraße

-

Einbau Kastenrinne DN400, ca. 4 m

Vergrößerung Gitterabstand des Einlaufs 

Platzbedarf

23.06.2022
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G.Eut.1

65.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Teilungswehr Sulzbach/Mühlgraben

hoch

für Bau von Flutmulden Grunderwerb notwendig

Flutmulden, ca. 1.000 m²

Ertüchtigung des Wehrbauwerks 

Platzbedarf

23.06.2022
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G.Eut.

8.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Einlaufbauwerk Prestenbach

hoch

Installation 3D-Rechen

Retentionsraum durch Geländeanpassung 

(Grunderwerb notwendig)

Platzbedarf

23.06.2022
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G.Eut.3

er st  nach hydr .  

Unter suchung 

er mi t tel bar  

EUR - MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG / privat

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Klostermühle

hoch

Aufweitung Abflussrohr innerhalb des Gebäudes

weitere hydraulische Untersuchungen notwendig

Mühlgraben und Schießgraben liegen auf 

Privatgelände

Platzbedarf

23.06.2022
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G.Eut.4

- EUR 48 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Sulzbach innerhalb der Ortslage

hoch

regelmäßige Gewässerunterhaltung

Entfernen von Ablagerungen im Uferbereich

Platzbedarf

23.06.2022
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G.Eut.5

- EUR 3 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Sulzbach, Am Hintertor

hoch

regelmäßige Sedimenträumung

Platzbedarf

VG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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N.Eut.1

11.000 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG / OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Kanalüberstau Klostergasse

-

Einbau Kastenrinne DN400, ca. 4 m

Ableitung mit Rückstausicherung in den Mühlgraben 

DN300, ca. 10 m

Platzbedarf

23.06.2022
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P.Eut.1

Kosten i m Rahmen der  

E r schl i eßung EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Baugebiet "Im alten Kloster"

-

hochwasserangepasste Planung

Platzbedarf

VG / OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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S.Eut.1

er st  nach Fest l egung 

Detai l s er mi t tel bar EUR - MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG / Landesforsten

langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

gering

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Prestenbach, Weiher als Rückhalt

-

Ertüchtigung der Dämme und gedrosselte Ableitung

Platzbedarf

23.06.2022
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S.Eut.2

er st  nach Fest l egung 

Detai l s er mi t tel bar EUR - MA-h/a

Aufwand 3

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Bewässerungsgräben östlich der Gemeinde

-

Reaktivierung Bewässerungsgräben

Platzbedarf

VG

langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

gering

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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→ Zusammenfassung 
Eußerthal

Kostenschätzung:
ca. 130.000 EUR

Personalbedarf:
ca. 67 MA-h/a

23.06.2022
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A.Abw.1

- EUR 4 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort
Außengebietszuflüsse "Im vorderen 

Großthal"

-

Außengebietszuflüsse "Im vorderen Großthal"

Platzbedarf

23.06.2022
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A.Abw.2

- EUR 8 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszuflüsse Groschelstraße

-

regelmäßige Reinigung der Kastenrinnen, Durchlässe, 

Einläufe und Gräben

Optimierung der  Außengebiets- und 

Straßenentwässerung im Zuge des Straßenausbaus

Platzbedarf

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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A.Abw.3

- EUR 2 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG / LBM

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Außengebietszuflüsse L507

-

regelmäßige Reinigung der Straßeneinläufe

Platzbedarf

23.06.2022
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A.Abw.3

- EUR 10 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszuflüsse Schmunzelweg

-

Ausbessern der Schadstellen im Wegbereich

regelmäßige Unterhaltung der Gräben, Einläufe und 

Durchlässe

Platzbedarf

OG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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A.Abw.5

1.800 EUR 10 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Außengebietszuflüsse Breitenweg

-

Austausch Stahlblech durch Gitterrost

regelmäßige Reinigung des Grabens, des Durchlasses 

und der Muldenrinne

Prüfen einer Ableitung über bestehende Verrohrung

Platzbedarf

OG 

mittelfristig / regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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A.Abw.6

- EUR 8 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG 

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

gering

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Außengebietszufluss Klemmental

-

Entfernen der Wegbanketts

regelmäßige Reinigung der Straßeneinläufe

regelmäßige Grabenunterhaltung

Platzbedarf

23.06.2022
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A.Abw.7

9.250 EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Wirtschaftsweg östlich des Friedhofes

hoch

Anlegen Rückhaltemulde

Anlegen Querrinne im Weg

Platzbedarf

OG 

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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G.Abw.1

- EUR 12 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

KV

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Schleusenanlage Albersweilerer Kanal

-

regelmäßige Sedimenträumung

Platzbedarf

23.06.2022
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G.Abw.2

- EUR 4 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Bach am Naturschutzgebiet

-

regelmäßige Reinigung der Durchlässe und 

Einlaufrinnen

Platzbedarf

VG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

gering

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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G.Abw.3

11.000 EUR 4 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

kurzfristig / regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Groschelbach

mittel

Installation eines 3D-Raumrechens

Installation eines Treibgutrückhaltes

regelmäßige Reinigung des Durchlasses

regelmäßige Reinigung des Einlaufes

Flutmulden anlegen

Platzbedarf

23.06.2022
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G.Abw.4

5.000 EUR 4 MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Einlaufbauwerk Schwelterbach

-

Installation 3D-Raumrechen

Entfernen der gefährdeten Bäume im Uferbereich

Platzbedarf

23.06.2022
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G.Abw.5

3.000 EUR 3 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 1

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Schwelterbach Übergang zur Ortslage

-

Anlegen von Asphaltquerrinnen im Weg (2 x)

regelmäßige Unterhaltung des Bachverlaufs im 

Übergang zur Ortslage

Platzbedarf

OG / VG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

mittel

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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G.Abw.5

- EUR 40 MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

KV / VG

regelmäßig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort
Gewässerunterhaltung Queich und 

Albersweiler Kanal

-

regelmäßige Gewässerunterhaltung

Platzbedarf

23.06.2022
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N.Abw.1

er st  nach Fest l egung 

Detai l s er mi t tel bar EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 2

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Lokaler Tiefpunkt Queichstraße

-

oberflächiger Notwasserweg prüfen

Platzbedarf

VG / OG

mittelfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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P.Abw.1

Kosten i m Rahmen der  

E r schl i eßung EUR - MA-h/a

Aufwand 2

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

OG

langfristig

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

Bezeichnung/Standort

Neubaugebiet Breitenweg

-

hochwasserangepasste Erschließung

Platzbedarf

23.06.2022
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P.Abw.2

- EUR - MA-h/a

Aufwand 1

Nutzen 3

Nutzenaufwandverhältnis

Träger

Priorität

Bezeichnung/Standort

Neubaugebiet "Ziegeläcker" 

-

hochwasserangepasste Bauweise bzw. Verzicht auf 

Bebauung

Platzbedarf

OG

langfristig / privat

Kostenschätzung/Personalaufwand

hoch

Umsetzungszeitraum

23.06.2022
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→ Zusammenfassung 
Albersweiler

Kostenschätzung:
ca. 30.000 EUR

Personalbedarf:
ca. 109 MA-h/a

23.06.2022
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→ VG-übergreifende Maßnahmen
• Aufstellung eines Gewässerpflege- und Entwicklungsplan

▪ Einteilung der Fließgewässer und Gräben in Abschnitte
▪ Festlegung von Zuständigkeiten
▪ Festlegung von Unterhaltungsmaßnahmen und -zyklen
▪ Personal- und Gerätebedarf 

• Ertüchtigung/Digitalisierung der Sirenen
▪ Bevölkerungswarnton im Katastrophenfall
▪ Alarmierung Feuerwehr 

• Alarm- und Einsatzplan Hochwasser
• Hochwasserrückhaltung Wellbach/Eisbach/Queich

23.06.2022
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§ 5 Abs. 2 WHG - Allgemeine Sorgfaltspflichten 
„Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen 

des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete 

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen 

und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von 

Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt 

oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.“

23.06.2022

Private Beratung  - Objektschutz
• Bei Bedarf private Beratung hinsichtlich Bauvorsorge 

und Objektschutz möglich 

• Förderung im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes

• Terminvereinbarung über VG 

info@annweiler.rlp.de



Weiteres Vorgehen

• Fertigstellung des Konzeptes mit Bericht und Liste der vereinbarten Maßnahmen

• Umsetzung und regelmäßige Kontrolle (nicht Teil des HWS-Konzepts)

www.ipr-consult.de 7223.06.2022

Weitere Information 
• Veröffentlichung der heutigen Präsentation

• Weitere Quellen und Links

https://www.vg-annweiler.de/buergerservice/informationen/hochwasserschutz/



Hochwasserschutzkonzept

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

Es verbleibt noch Zeit 

für Fragen, 

zur Einsicht in Pläne, 

zur Diskussion,

…
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info@annweiler.rlp.de
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